

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1097

107-Manter backlog do produto-Portal_Detalhado

30/11/2023 10:41 h - Thayanne Monteiro

Situação:	Fechada	Início:	30/11/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20184_2023%20-%20OR%C3%87_GP_Portal_MANTER-BACKLOG_Detalhado			

Histórico

#1 - 06/12/2023 15:23 h - Thayanne Monteiro

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Em andamento para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Tempo estimado ajustado para 44.00 h

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20184_2023%20-%20OR%C3%87_GP_Portal_MANTER-BACKLOG_Detalhado