

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1320

### 3 - Elaborar backlog da sprint

03/05/2024 16:01 h - Vanusa Luedke

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	03/05/2024
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	10.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	10.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/035-2024%20-%20OR%C3%87_AS_PORTAL_MANTER_BACKLOG_Abril">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/035-2024%20-%20OR%C3%87_AS_PORTAL_MANTER_BACKLOG_Abril</a>			

#### Histórico

#1 - 03/05/2024 16:02 h - Vanusa Luedke

- Situação alterado de *Em andamento* para *Fechada*

- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/035-2024%20-%20OR%C3%87\\_AS\\_PORTAL\\_MANTER\\_BACKLOG\\_Abril](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/035-2024%20-%20OR%C3%87_AS_PORTAL_MANTER_BACKLOG_Abril)