

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1420

3-Elaborar backlog da sprint - PORTAL

31/07/2024 17:09 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	31/07/2024
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	10.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	10.00 horas
Descrição			
79			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/079-2024%20-%20ORC_AS_PORTAL_MANTER_BACKLOG_Julho			

Histórico

#1 - 31/07/2024 17:52 h - Leide Reis

- Situação alterado de Em andamento para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

79 https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/079-2024%20-%20ORC_AS_PORTAL_MANTER_BACKLOG_Julho