

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1870

107 - Manter backlog do produto - Sprint ABRIL/2025

02/05/2025 12:02 h - Fernanda Gomes

Situação:	Fechada	Início:	02/05/2025
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:	Fernanda Gomes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/04_Abril/OS%20068-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_ABRIL			

Histórico

#1 - 02/05/2025 12:03 h - Fernanda Gomes

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/04_Abril/OS%20068-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_ABRIL