

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1945

107 - Manter backlog do produto - Sprint JUNHO/2025

02/07/2025 17:15 h - Vinicio Cerqueira

Situação:	Fechada	Início:	02/07/2025
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:	Vinicio Cerqueira	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/06_Junho/OS%20097-2025%20-%20ORC-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_JUNHO-25			

Histórico

#1 - 02/07/2025 17:16 h - Vinicio Cerqueira

- Situação alterado de Em andamento para Fechada