

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1992

107 - Manter backlog do produto - Sprint JULHO/2025

01/08/2025 17:00 h - Vinicio Cerqueira

Situação:	Fechada	Início:	01/08/2025
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:	Vinicio Cerqueira	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/07_Julho/OS%20112-2025%20-%20ORC-GP-PORTAL_BACKLOG_JULHO-25			

Histórico

#1 - 01/08/2025 17:01 h - Vinicio Cerqueira

- Situação alterado de Em andamento para Fechada