

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #2123

Item 107 - Elaborar backlog do produto - sprint outubro/2025

03/11/2025 08:52 h - Vinicio Cerqueira

Situação:	Fechada	Início:	03/11/2025
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/10_Outubro/OS%20141-2025%20-%20ORC-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_OUTUBRO-25			