

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #608

107-Manter backlog do produto-Portal - 107-Manter_Backlog CGE - Portal_Março

06/04/2023 15:41 h - Larissa Correa

Situação:	Fechada	Início:	06/04/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2036-2023%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER_BACKLOG			

Histórico

#1 - 06/04/2023 16:01 h - Larissa Correa

- Descrição atualizado(a)

#2 - 06/04/2023 16:14 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Nova para Fechada

#3 - 06/04/2023 16:16 h - Larissa Correa

- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 06/04/2023 16:23 h - Carlos Azevêdo

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2036-2023%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER_BACKLOG