

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #650

44 - Manter teste de integração

09/05/2023 10:16 h - Larissa Correa

Situação:	Fechada	Início:	09/05/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	12/05/2023
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	12.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	12.00 horas
Descrição			

Histórico

#1 - 09/05/2023 10:19 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Nova para Fechada

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/058%202023%20-%20OR%C3%87_IMP_API_Ajustes_Funcionamento