

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #696

44 - Manter teste de integração

09/06/2023 17:37 h - Larissa Correa

Situação:	Fechada	Início:	09/06/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	09/06/2023
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	12.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	12.00 horas
Descrição			

Histórico

#1 - 09/06/2023 17:39 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20066_1012%20-%20OR%C3%87_IMP_API_Despesas%20Adicionar%20Campos%20Fun%C3%A7%C3%A3o