

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #723

107-Manter backlog do produto-Portal

14/07/2023 17:33 h - Larissa Correa

Situação:	Fechada	Início:	14/07/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	14/07/2023
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
107-Manter backlog do produto-Portal			

Histórico

#1 - 14/07/2023 17:37 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Em andamento para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/046%202023%20-%20OR%C3%87_GP_PORTAL_MANTER-BACKLOG_JUN_HQ