

API's - Atividade (lbrowse) #811

1 - Realizar levantamento de requisitos - DED_11_VW_TRANSP_DOT_CONTRATO

03/08/2023 10:53 h - Larissa Correa

Situação:	Fechada	Início:	03/08/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	03/08/2023
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	20.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	20.00 horas
Descrição			
1 - Realizar levantamento de requisitos - DED_11_VW_TRANSP_DOT_CONTRATO			

Histórico

#1 - 03/08/2023 10:54 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/097%202023%20-%20OR%C3%87_AS_API_REQUISITOS_JULHO