CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #143

UC_022_Manter_EstruturaOrganizacional_Adm_FrontEndPortal
27/05/2022 14:41 h - Leide Reis

Situacao: Fechada Inicio: 27/05/2022
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 24.00 horas
Versao: Tempo gasto: 24.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/0S%20022%20-%200R%C3%87_AS_PORTAL REQUISITO
S_FASE4

Historico

#1 - 27/05/2022 14:41 h - Leide Reis

- Situagdo alterado de Nova para Fechada

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/O0S%20022%20-%200R%C3%87_ AS_PORTAL_REQUISITOS FASE4
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