CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #16
97 - Elaborar Estrutura Analitica do Projeto - Portal

13/01/2022 16:23 h - Leide Reis

Situacao: Fechada Inicio: 13/01/2022
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: Leide Reis % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 4.00 horas
Versao: Tempo gasto: 4.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/0S%20002%20-%200R%C3%87_GP_TAP_EAP_DV

Historico

#1 - 14/01/2022 17:35 h - Leide Reis
- Descricado atualizado(a)
- Situago alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20002%20-%200R%C3%87_GP_TAP_EAP_DV
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