API's - Atividade (Ibrowse) #1660

44-Manter teste de integracao
10/01/2025 10:36 h - Leide Reis

Situacao: Fechada Inicio: 10/01/2025
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 12.00 horas
Versao: Tempo gasto: 12.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/0S%20001-2025%20-%200RC-IMP-API-Endpoint_Arrec
ada%C3%A7%C3%A30

Historico

#1 - 10/01/2025 10:45 h - Leide Reis
- Descricao atualizado(a)
- Situagéo alterado de Em andamento para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

C3%A30

#2 - 13/01/2025 17:06 h - Leide Reis

- Descri¢ao atualizado(a)
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