CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #205

UC_052_ Manter_ Patrimoénio_Portal FrontEnd
01/07/2022 10:16 h - Carlos Azevédo

Situacao: Fechada Inicio: 01/07/2022
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 20.00 horas
Versao: Tempo gasto: 20.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/0S%20050%20-%200R%C3%87_AS_BI_PORTAL_OR%C3
%87 _AS_Bl_PORTAL_REQUISITOS_FASE6

Historico

#1 - 01/07/2022 10:32 h - Carlos Azevédo
- Descricao atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/O0S%20050%20-%200R%C3%87_AS_Bl_PORTAL_OR%C3%87_AS BI_POR
TAL _REQUISITOS_FASE6
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