CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #324

107-Manter backlog do produto-Portal_setembro
05/10/2022 15:36 h - Nara Gomes

Situacao: Fechada Inicio: 26/09/2022
Prioridade: Normal Data prevista: 07/10/2022
Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 44.00 horas
Versao: Tempo gasto: 44.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/0S%20083%20-%200R%C3%87_GP_PORTAL _MANTER-B
ACKLOG

Historico

#1 - 07/10/2022 17:03 h - Carlos Azevédo
- Descricao atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https:/github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20083%20-%200R%C3%87_GP_PORTAL MANTER-BACKLOG
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