CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #551

1 - Realizar levantamento de requisitos (UC_100_Manter_Empenho_Portal_BackEnd)
09/03/2023 09:54 h - Carlos Azevédo

Situacao: Fechada Inicio: 09/03/2023
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 24.00 horas
Versao: Tempo gasto: 24.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/0S%2027-2023%20-%200R%C3%87_AS_PORTAL REQUIS
ITOS_Fevereiro

Historico

#1 - 10/03/2023 10:28 h - Carlos Azevédo
- Descricao atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/0S%2027-2023%20-%200R%C3%87_AS_PORTAL_ REQUISITOS Fevereiro
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