CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #683

1 - Realizar levantamento de requisitos - DED_02_TB_TRANSP_PROC_FIPLAN_SEI
09/06/2023 16:01 h - Larissa Correa

Situacao: Fechada Inicio: 09/06/2023
Prioridade: Baixa Data prevista: 09/06/2023
Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 24.00 horas
Versao: Tempo gasto: 24.00 horas
Descricao

Histérico

#1 - 09/06/2023 16:44 h - Larissa Correa

- Situagdo alterado de Em andamento para Fechada

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/O0S%20061/2023%20-%200R%C3%87_ AS_PORTAL_REQUISITOS MAIO
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