CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #687

52 - Montar ambiente arquitetural
09/06/2023 17:03 h - Larissa Correa

Situacao: Fechada Inicio: 09/06/2023
Prioridade: Baixa Data prevista: 09/06/2023
Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 40.00 horas
Versao: Tempo gasto: 40.00 horas
Descricao

Histérico

#1 - 09/06/2023 17:06 h - Larissa Correa
- Situagdo alterado de Em andamento para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/Ibrowse/CGE-RR/O0S%20062_2023%20-%200R%C3%87/ARQ/PORTAL_API_Cria%C3%A7%C
3%A30%20de%20Container%20Postgres
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