CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #969

107-Manter backlog do produto-Portal
04/10/2023 15:15 h - Leide Reis

Situacao: Fechada Inicio: 04/10/2023
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 44.00 horas
Versao: Tempo gasto: 44.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/0S%20145%20-%200R%C3%87_GP_PORTAL_MANTER-B
ACKLOG

Historico

#1 - 04/10/2023 17:36 h - Thayanne Monteiro
- Descricao atualizado(a)
- Situagéo alterado de Em andamento para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https:/github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20145%20-%200R%C3%87_GP_PORTAL_MANTER-BACKLOG
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